

## ПЛАН – ГРАФИК

оснащения МБОУ «Школа № 75» и закупки нового оборудования в целях повышения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых им услуг

Наименование	Сроки	Ответственный
Дополнение перечня необходимого оборудования для оснащения школы	До 31.12.2024 г.	Директор школы В.В.Луговая
1) Оборудование комнаты для приема пищи; 2) Оборудование зоны переодевания в гардеробе для обучающихся инвалидов.	2025 г.	Директор школы В.В.Луговая
3. Декоративный ремонт в сенсорной комнате	2022 – 2025 г.	Директор школы В.В.Луговая
4. Обновить выделение контрастной лентой зон риска и препятствий.	2024-2025г	Зам. директора А.Н.Стерхова
5. Обновить дверной проем контрастной лентой, оборудовать поручни, световыми и звуковыми маяками.	2024-2025 г.	Зам. директора А.Н.Стерхова

б.Замена асфальтного покрытия, обозначение парковочного места для инвалидов,	До 2026 г.	Директор школы В.В.Луговая
--	------------	-------------------------------